



случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях, посочена в чл. 6, ал. 1. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.

Във връзка с това следва да се отбележи, че в Количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора, е съществува ред за непредвидени разходи, които са включени в общата цена за изпълнение на СМР и не следва да фигурират като условия към договора.

Въз основа на гореописаното се прави изменение към Договор № 102 от 18.07.2016 г., които не са съществени и са в съответствие с изискванията на чл. 116 ал. 1 т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията в договора:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, които биха привлекли към участие допълнителни участници. Освен това не биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, тъй като за обществената поръчка е подадена само една оферта. В конкретния случай, следва да се отбележи, че премахването на клаузите за непредвидени разходи е отрицателно обстоятелство, което не влече след себе си по-благоприятни условия за изпълнителя, които от своя страна биха привлекли към участие допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници, различни от избрания изпълнител;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, тъй като измененията са изцяло в полза на възложителя и разходването на публичните средства;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение:

**Раздел IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 6. от Договора, се изменя, както следва:**

**Алинеи:**

(3) Непредвидени разходи за допълнителни дейности /до 10% от стойността на СМР/, невключени в настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях, посочена в чл. 6, ал. 1. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.

(4) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно

не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Се заличават**

**Раздел IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 6 от Договора, да се чете, както следва:**

Цената на договора е **64 862.69** (шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и два лева и **0,69** стотинки) лв. без ДДС или **77 835.23** (седемдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и пет лева и **0,23** стотинки) лв. с ДДС , представляващи стойността за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества и не подлежи на промяна.

**Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.**

**Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.**

**Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № 102 от 18.07.2016 г.**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

**Кмет/Вяра Церовска/**

**Гл. Счетоводител**

**/Мария Благоева/**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

**/Боян Захариев/**

*Александър Нейков Ризов*  
Удълж. № 2015 / 06.08.2015г

