


Юристы



ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№176...../17.10.2016.....

към Договор № 99 от 18.07.2016 г.

Днес17.10.....2016 г., в град Перник се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА ПЕРНИК**, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, Област Перник, пл. „Св. Иван Рилски”№1А, БУЛСТАТ 000386751 представлявана от Вяра Церовска - Кмет на Община Перник и Мария Благоева - Главен счетоводител на Община Перник), в качеството им на довереник по сключен договор със Сдружение на собствениците **Кракра – 65 АБ, гр.Перник, ул. Кракра 65, АБ**, във връзка с участие в „Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, наричана за целите на това споразумение **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

2. **„ДЕВОР” ООД** със седалище и адрес на управление:гр. Перник, ул. „Камчия” № 4, ЕИК 203479119 регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Явор Павлов Делчев - Управител, наричано за целите на това споразумение **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП във връзка със Становище на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Българска банка за развитие и Договор № 99 от 18.07.2016 г., сключен между ОБЩИНА ПЕРНИК и „ДЕВОР” ООД.

МОТИВИ: В чл. 6 ал. 3 от Договора е записано, че Непредвидени разходи за допълнителни дейности /до 10% от стойността на СМР/, невключени в настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в

случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях, посочена в чл. 6, ал. 1. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.

Във връзка с това следва да се отбележи, че в Количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора, е съществува ред за непредвидени разходи, които са включени в общата цена за изпълнение на СМР и не следва да фигурират като условия към договора.

Въз основа на гореописаното се прави изменение към Договор № 99 от 18.07.2016 г., които не са съществени и са в съответствие с изискванията на чл. 116 ал. 1 т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията в договора:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, които биха привлекли към участие допълнителни участници. Освен това не биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, тъй като за обществената поръчка е подадена само една оферта. В конкретния случай, следва да се отбележи, че премахването на клаузите за непредвидени разходи е отрицателно обстоятелство, което не влече след себе си по-благоприятни условия за изпълнителя, които от своя страна биха привлекли към участие допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници, различни от избрания изпълнител;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, тъй като измененията са изцяло в полза на възложителя и разходването на публичните средства;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение:

Раздел IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 6. от Договора, се изменя, както следва:

Алинеи:

(3) Непредвидени разходи за допълнителни дейности /до 10% от стойността на СМР/, невключени в настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях, посочена в чл. 6, ал. 1. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.

(4) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно

не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Се заличават

Раздел IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 6. от Договора, да се чете, както следва:

Цената на договора е **196 048,53 лв.** (сто деветдесет и шест хиляди четиридесет и осем лева и 0,53 ст.) лв. без ДДС или **235 258.24** (двеста тридесет и пет хиляди двеста петдесет и осем лева и 0,24 стотинки) лв. с ДДС , представляващи стойността за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества и не подлежи на промяна.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № 99 от 18.07.2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет/Вяра Церовска/

Гл. Счетоводител

/Мария Благоева/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Павел Кузманов/

