

„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти“ по проект "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", по договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“


ЛИНЕЕН ГРАФИК - 450 дни

№	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	човеко-дни	I месец			II месец			III месец			IV месец			V месец			VI месец			VII месец			VIII месец			IX месец			X месец			XI месец			XII месец			XIII месец			XIV месец			XV месец		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
A. Оценка за съответствие на РП																																															
1	Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект	10																																													
2	Одобряване на проект и издаване на разрешение за строежа	14																																													
Б. Строителен надзор																																															
1	Подготовка за подписване на Протокол обр.2 с приемане на актуален ПБЗ	7																																													
2	Заверка на заповедна книга-обр.4 в тридневен срок след подписване на Протокол-обр.2	3																																													
3	Упражняване на строителен надзор по време на строителството	420																																													
4	Подготовка за подписване на констативен Акт обр.15, съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ	10																																													
5	Изготвяне на окончателен доклад за изпълнения строеж	5																																													
6	Изготвяне /актуализация на техническия паспорт на строежа и заверка в общината	5																																													
7	Подготовка за въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване	15																																													

Забележка:

Възложителят определя общ максимален срок за изпълнение 15 (петнадесет) месеца, но не по-късно от 30.12.2018 г.

Handwritten signatures and initials.



Handwritten text: 11 - 11, 111