



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение № 7

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1 / ~~20~~.12.2018 г.

КЪМ

ДОГОВОР

№ BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S -1/20.03.2018 г.

Днес, ~~20~~.12.2018 г., в гр. Перник, между:

1. ОБЩИНА ПЕРНИК, БУЛСТАТ 000386751, със седалище и адрес на управление: п.к. 2300 област Перник, гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, представлявана от **ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК**, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

“БЕП ПЕРНИК” ДЗЗД, с код по БУЛСТАТ 177254973, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. „Никола Вапцаров” № 3, офис 16, представлявано от **Стефан Михайлов Соколов – управляващ и представляващ обединението**, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП се сключи настоящото Допълнително споразумение **изменение на договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S-1/20.03.2018 г.**

МОТИВИ:

С постъпило писмо № 17/СЛУ-2970-89 от 18.12.2018 г. от „БЕП ПЕРНИК“ ДЗЗД в качеството му на Изпълнител по договор № **BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S-1/20.03.2018 г.** информира Възложителя на договора – община Перник за настъпили обстоятелства, предпоставящи изменението на договор № **BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S-1/20.03.2018 г.**, а именно:

- В чл.5, ал. 1 от Раздел V, „Срок за изпълнение“ е записано, че срокът за изпълнение на проектиране до фаза работен проект е 1 (един) месец, а срокът за изпълнение на дейностите по строително- монтажните работи съгласно изискванията на документацията, техническата спецификация и количествените сметки е 10 (десет) месеца.
- в документацията за обществената поръчка, обявена с Решение № 28 от 27.11.2017 г. с уникален № в РОП на АОП **00589-2017-0028**, в обявлението, **II.2.14) Допълнителна**

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

информация е записано, че Възложителят определя максимален срок за изпълнение 11 (единадесет) месеца, но не по-късно от 20.12.2018 г.

- Съгласно чл. 5, ал. 2 от Раздел V, „Срок за изпълнение“ от договора е записано, че срокът, общо за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности, започва да тече, считано от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за стартиране на дейностите по договора.
- Уведомителното писмо с Изх. № 17/СЛУ–2970–14/20.03.2018 г. е получено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на 20.03.2018 г.
- С оглед съобразяване със сроковете по договора за предаване на проектната документация, писмото за предоставянето ѝ на вниманието на Възложителя е от 18.04.2018 г. с Писмо с вх.№ 17/СЛУ – 2970 – 27 /18.04.2018 г. и на 20.04.2018 г. с Писмо с вх. № 18/СЛУ – 3023 / 20.04.2018 г. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво е подписан на 25.05.2018 г.
- Изпълнителят по договора се е съобразил със срока по договора за изпълнение на част проектиране
- При изпълнение на СМР съгласно Техническото предложение към договор № **BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S-1/20.03.2018 г.** са предвидени 10 (десет) месеца
- Линейният график, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е представил заедно с Техническото предложение, необходимите дни за изпълнение на дейностите по Договора са 30 календарни дни за изпълнение на проектиране до фаза работен проект и 300 календарни дни за изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи.
- Към 18.12.2018 г. са изтекли 207 календарни дни. За изпълнение на оставащите строително-монтажни работи са необходими 31 календарни дни
- Датата 20.12.2018 г. не би следвало да се разглежда като крайна дата още повече, че при СМР е възможно да възникнат обективни обстоятелства, които да забавят изпълнението на предвидените дейности
- Друг мотив за изменение на датата 20.12.2018 г. са и влошените метеорологични условия, които не позмоляват извършването на СМР по фасадата на сградата.

Въз основа на гореописаното се прави настоящото изменение на договор № **BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S-1/20.03.2018 г.**, което не е съществено и е в съответствие с изискванията на чл.116, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението в договора:

- не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
- не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка.

Предвид гореизложеното, и използвайки другата опция от Техническото предложение на **“БЕП ПЕРНИК” ДЗЗД за определяне крайния срок на изпълнението на СМР**, а именно „или крайния срок за приключване на дейност СМР по проекта на Възложителя“ страните се споразумяха за следното:

Т. 1 Създава се чл. 4а в договора със следното съдържание:

- „Чл. 4а (1) Срокът на извършване на Строително монтажните работи по договора е 20.01.2019 г.
- (2) Срокът може да се удължи в рамките до срока на проекта в случай на възникване на предпоставките за издаване на Акт. обр. 10 по смисъла на чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.
Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01-S-1/20.03.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя, и се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:

(.....)

Вяра Церовска



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**УПРАВЯВАЩ И
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ “БЕП
ПЕРНИК” ДЗЗД**

(.....)

Стефан Соколов



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(.....)

Мария Благоева

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“