


Партида:

К М Е Т
Изм. № 20/УЧ-2020-У
04.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Перник		Национален регистрационен номер: 2 000386751	
Пощенски адрес: пл. Свети Иван Рилски			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: Вера Сергиева		Телефон: +359 76684220	
Електронна поща: roop@pernik.bg		Факс: +359 76603890	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://pernik.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://pernik.nit.bg/procdzuredi-po-zop-(sled-26.02.2020)/izmestvane-na-pompena-stancziya-za-s.-divotino,-obshhina-pernik/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Изместване помпена станция за с. Дивотино, община Перник Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Изместване помпена станция за с. Дивотино, община Перник Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Дивотино, Община Перник код NUTS: 1 BG414
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предвид това, че съществуващата помпена станция, с която се осигурява подаването на питейна вода за селото е разположена в стара сграда на Мини Перник АД, се предвижда изместването ѝ в нова сграда на терен публична общинска собственост, както и подмяна на напорен тръбопровод от азбестоциментови тръби Ø60 с PEHD ТРЪБИ PE100, DN 110, PN16, SDR11.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 162

Ординна г.р.перник

К М Е Т

№з.№

.....

или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 964736 / 990688

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 127
Обособена позиция №: 2
Наименование: Изместване помпена станция за с. Дивотино, община Перник

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

06/08/2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Билд инвест-контрол ООД

Национален регистрационен номер: ²

131583123

Пощенски адрес:

с. Дивотино, ул. Тридесет и пета №27

Град:

с. Дивотино

код NUTS:

BG414

Пощенски код:

2350

Държава:

BG

Електронна поща:

bsergiev@mail.bg

Телефон:

+359 889989249

Интернет адрес: (URL)

https://ksb.bg/member/bild-invest-kontro-eood

Факс:

+359 889989249

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не **V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 323488

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация".		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 03/11/2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ 2
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Дивотино, община Перник код NUTS: ¹ BG414
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предвид това, че съществуващата помпена станция, с която се осигурява подаването на питейна вода за селото е разположена в стара сграда на Мини Перник АД, се предвижда изместването ѝ в нова сграда на терен

публична общинска собственост, както и подмяна на напорен тръбопровод от азбестоциментови тръби Ø60 с PEHD ТРЪБИ PE100, DN 110, PN16, SDR11.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 162
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 323488 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: Билд инвест-контрол ООД Национален регистрационен номер: ² 131583123

Пощенски адрес:
с. Дивотино, ул. Тридесет и пета №27

Град: с. Дивотино	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2350	Държава: BG
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: bsergiev@mail.bg	Телефон: +359 889989249
--------------------------------------	----------------------------

Интернет адрес: (URL) https://ksb.bg/member/bild-invest-kontrol-eood	Факс: +359 889989249
--	-------------------------

Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Срок за изпълнение на Договора е 162 /сто шестдесет и два/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура /Приложение №2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ по инициатива на Възложителя, страните постигнаха съгласие общият срок за изпълнение да бъде променен на 45/четиридесет и пет/ календарни дни, считано от подписването на Протокол 2а. Така общият срок за СМР се променя от 162/сто шестдесет и два/ на 45 /четиридесет и пет / календарни дни.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Съгласно Анекс №1 от 20.10.2020год., страните се споразумяха за следното: Срок за изпълнение на Договора е 162 /сто шестдесет и два/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура /Приложение №2а към чл.7, ал.3, т.2 от

Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ по инициатива на Възложителя, страните постигнаха съгласие общият срок за изпълнение да бъде променен на 45/четиридесет и пет/ календарни дни, считано от подписването на Протокол 2а. Така общия срок за СМР се променя от 162/сто шестдесет и два/ на 45 /четиридесет и пет / календарни дни.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	323488	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	323488	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи



Слав Владимиров
Община Перник