

ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№3...../.....13.01.2017.....

към Договор № 67 от 19.03.2007 г.

Днес13.01.....2017 г., в град Перник се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА ПЕРНИК, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, Област Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1А, БУЛСТАТ 000386751 представлявана от Вяра Церовска - Кмет на Община Перник и Мария Благоева – Главен счетоводител на Община Перник, наричана за целите на това споразумение **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

2. “ХИДРОПРОЕКТ СОФИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността гр.София ПК 1142, ул. „Патриарх Евтимий” № 9 ЕИК 130873828 , представлявано от Теменуга Хаджииванова –Управител, наричано за целите на това споразумение **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП и необходимостта от възлагане на допълнително проектиране към Договор № 67 от 19.03.2007 г., сключен между ОБЩИНА ПЕРНИК и “ХИДРОПРОЕКТ СОФИЯ” ЕООД.

МОТИВИ: С Договор № 67 от 19.03.2007 г., на “ХИДРОПРОЕКТ СОФИЯ” ЕООД е възложено да изготви технически проект за Канализация кв. „Делниче” и кв. „Бор” гр. Батановци, Община Перник. Същият е одобрен за финансиране от „ПУДООС”, като Решението за отпускане на финансова помощ, в полза на Община Перник, е взето на заседание на Управителният съвет на предприятието, отразено в Протокол № 4 от 14.08.2015 г. След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР, се установи, че изготвеният и одобрен проект следва да бъде преработен, на основание чл. 154 от ЗУТ, тъй като е изготвен идеен проект за преминаване на жп. линията София-Кулата, през гр. Батановци. Освен това, за цялостно изпълнение на обекта и реализиране на целите на проекта е необходимо изпълнение на

допълнително проектиране на дъждовен отводнителен канал в махала „Средорек” гр. Батановци, чието изпълнение ще бъде допълнително финансиране от „ПУДООС”.

Въз основа на гореописаното се прави настоящото допълнително споразумение към Договор № 67 от 19.03.2007 г., сключен между ОБЩИНА ПЕРНИК и “ХИДРОПРОЕКТ СОФИЯ” ЕООД, с което се възлагат допълнителни услуги по проектиране. В тази връзка, следва да се отбележи, че допълнителните услуги са функционално, технически и икономически свързани с основното проектиране и не могат да се отделят от предмета на основният договор, поради което възложителят не би могъл да възложи на друг изпълнител, услугите по настоящото споразумение.

Предвид гореизложеното страните се споразумява да сключат допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:

1. Преработка на проект Канализация кв. „Делниче” и кв. „Бор” гр. Батановци, Община Перник, съгласно чл. 154 от ЗУТ

2. Проектиране на дъждовен отводнителен канал в махала „Средорек” гр. Батановци

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 2. Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде договорените работи съгласно чл. 1 в срок до 10 /десет/ **календарни дни** от подписване на настоящото споразумение.

Чл. 3. (1) Готовите проекти се внасят за разглеждане и приемане от Общински екпертен съвет по устройство на територията /ОБЕСУТ/ при Община Перник.

(2) Проектите се считат за окончателно предадени на Възложителя след завършване на цялостната работа и приемането им от ЕСУТ при ОБЕСУТ при Община Перник.

Чл. 4 (1) Възложителят има право да откаже да приеме проектите, ако открие недостатъци в извършената работа.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок, посочен от Възложителя, като за забавата Изпълнителят дължи неустойка.

(3) Изпълнителят е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработените проекти в 3 (три) бр. екземпляри на хартиен носител и 3 (три) бр. екземпляри на магнитен носител в CAD и DWG формат

Чл. 5. Страните се съгласяват, че авторските права по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ЗАВПСП върху изработените и приетите работи съгласно чл.1, принадлежат на Възложителя, а авторският надзор, по чл. 162 от ЗУТ.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. Общата стойност за изпълнение предмета на договора съгласно представената от Изпълнителя оферта, неразделна част от договора е **4 500.00 (четири хиляди и петстотин) лв. без ДДС** или **5 400.00 (пет хиляди и четиристотин) лв. с ДДС**, разпределена, както следва:

1. За Преработка на проект Канализация кв. „Делниче” и кв. „Бор” гр. Батановци, Община Перник, съгласно чл. 154 от ЗУТ – в размер на 1 000.00 (хиляда) лв. без ДДС или 1 200.00 (хиляда и двеста) лв. с ДДС

2. За Проектиране на дъждовен отводнителен канал в махала „Средорек” гр. Батановци – в размер на 3 500.00 (три хиляди и петстотин) лв. без ДДС или 4 200.00 (четири хиляди и двеста) лв. с ДДС

Чл. 7. Общата цена за изработване на договорената работа е крайна и остава непроменена до завършване предмета на споразумението.

Чл. 8. Общата цена включва цялостно и качествено извършване на възложената работа съгласно чл.1, както и всички разходи за материали, командировки и съгласувателни процедури до окончателно предаване на готовите проекти.


Чл. 9. Плащанията по настоящия договор ще се извършат по следния начин:

9.1. Окончателно плащане – 100% (сто процента) от общата цена по чл.6, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване Приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на проектите от Възложителя и представяне на надлежно оформени счетоводни документи (фактура-оригинал);

Чл. 10. Плащането по настоящия договор ще се извършат от Възложителя по банков път .

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № 67 от 19.03.2007 г.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _____

Кмет

/Вяра Церовска/


Главен счетоводител

/Мария Благоева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  _____

/Теменуга Хаджииванова/

