



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР

№ 112/21.07.2016 г.

Днес 21.07.2016г. в гр. Перник, между:

ОБЩИНА ПЕРНИК, с административен адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1, БУЛСТАТ 000386751, представлявана от Кмета – д-р Вяра Церовска и Ирина Станоева – директор «Счетоводство, бюджет и финанси»/ гл. Счетоводител, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„Димел“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 113044186, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Райко Даскалов“ №1, БЦП офис 17 ет. 5, представлявано от Димитър Василев Живков - УПРАВИТЕЛ, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

След проведени преговори страните взеха единодушно решение за промяна на сключения между тях договор за изграждане на спортни площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва: **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Подобект 1 Спортна площадка ул."Рашо Димитров" м/у бл.74 и бл.80 и Подобект 2 Спортна площадка кв."Дараците".**

Промяната се налага във връзка с постъпили жалби и възражения в община Перник и изразеното негативно мнение от страна на жителите на квартала, в който се намира Подобект № 1 относно неговото изграждане.

Предвид факта, че става дума за разходване на публични средства, чийто произход е от данъците, които плаща населението, то следва разпоредителят с бюджетни средства да се съобрази с мнението на живущите в квартала.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. «г» от ЗОП се сключи настоящият анекс между страните към договор № 70 от 16.05.2016 г. за следното:

Чл. 1. Поради отпаднала необходимост няма да подлежат на изпълнение строителните дейности по изграждане на Подобект 1: Спортна площадка ул."Рашо Димитров" м/у бл.74 и бл.80 от договор № 70 от 16.05.2016 г. с обща стойност в размер на 41347,83 лв. без ДДС. (49617,39 лв. с ДДС)

Чл.2. (1) Доставените преди сключването на настоящото споразумение материали от Изпълнителя на стойност 3215.75 лева /три хиляди двеста и петнадесет лева и 75 ст./ с ДДС за изпълнение на СМР на Подобект 1: Спортна площадка ул."Рашо Димитров" м/у бл.74 и бл.80 ще се използват по предназначението им за изпълнение на спортна площадка, която в бъдеще ще бъде изградена вместо отпадналата площадка, предмет на настоящия анекс.

Чл. 3. Общата стойност на договора е 82 695,65 лв. без ДДС, като след приспадане на дейностите от чл. 1 от настоящото допълнително споразумение общата стойност на договора се променя на 41347,83 лв. без ДДС.

Чл. 4. Всички останали условия на договор № 70 от 16.05.2016 г. остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото допълнително споразумение към договор № 70 от 16.05.2016 г. влиза в сила от датата на подписването му.

Приложение: Справка на отпадналите видове и количества СМР;

Справка за направени разходи за материали съгласно чл.2.

Споразумението се състави в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя и се подписа както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Перник

Д-р Вяра Церовска



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Димитър Живков

Управител



Директор "СБФ"

/Главен счетоводител:

Ирина Станоева

Справка за направени разходи за материали съгласно чл.2 от Анекс към Договор/.....2016 г.

№	Наименование на стоките и услугите	мярка	количество	ед. цена	стойност без ДДС
1	Врата футболна 3x2 м стомана ф60мм	бр.	2.00	250.00	500.00
2	Мрежа футболна 3x2 м бяла	бр.	2.00	80.00	160.00
3	Профил 60x60x3	кг	1830.40	1.03	1876.16
4	планки	кг	165.00	0.87	143.63
Общо без ДДС:					2679.79
ДДС 20%:					535.96
ОБЩО:					3215.75