



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

## АНЕКС към ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка  
№ ...196..... / М: 11.....2016г.

Днес 11.11.2016 г. в гр. Перник се сключи настоящият анекс към горесцитирания договор между:

1. **Община Перник**, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А, ЕИК 000386751, представлявано от Вяра Церовска – кмет и Мария Благоева , гл.счетоводител , наричано за краткост в договора Възложител, от една страна

и

2. **„ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД** ЕИК 113592994, с адрес на управление: гр. Перник, община Перник, ул. „Монте Карло“ № 234, представлявано от Антон Любенов Тодоров в качеството му на управител, с л.к. № 642022494, издадена на 28.02.2011 г. от МВР гр. Перник, ЕГН 6112183828, от друга страна, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.


На основание чл.116 ал.1 т.2 от ЗОП във връзка с Договор №128/18.08.2016г. с предмет: „Изграждане на велоалея, от кв. Изток до ЦГЧ в гр. Перник.“ и констативен протокол от 12.10.2016г. на работна група, състояща се от представители на Възложителя и проектанта на обекта, страните се споразумяха за следното:

Раздел IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА, чл.4.1. се изменя като се възлагат допълнителни СМР в размер на 18 606 лв. без ДДС или 22 327.2 лв. с ДДС, представляващи непредвидени разходи по изпълнение на договора.

Поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство , което не е включено в първоначалната поръчка и е невъзможна смяната на изпълнителя по технически причини , без наличието на значителни затруднения за изпълнението на договора.

Договорът остава непроменен в останалата си част.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от Договор №128/18.08.2016г. с предмет: „Изграждане на велоалея, от кв. Изток до ЦГЧ в гр. Перник.“



Анекът към Договора се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложение :

Количествено-стойностна сметка на допълнителни количества за обект: Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ – гр.Перник.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

В.Церовска

Гл.счетоводител:.....

/Мария Благоева/



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

„Тони Тодоров“ ООД

Допълнителни количества за обект "Изграждане на велоалея от кв.Изток до ЦГЧ - гр.Перник

№	Вид СМР	мярка	количество	ед.цена	стойност
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Разбиване бетон	м3	80	65	5200
2	Изграждане на 7бр. Повддигнати пешеходни пътеки	т	50	100	5000
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ИВИЦИ ТАНГИРАЩИ С ВЕЛОАЛЕЯ				
1	Подравнявяне с земни маси	м2	1260	1,1	1386
2	Запръстяване с хумостен слой	м3	150	28	4200
3	Затревяване с тревна смес	м2	600	4,7	2820
	Обща стойност без ДДС				18606
	ДДС 20%				3721,2
	ВСИЧКО:				22327,2

*Лид*  
/ инж. Л. Пънтова /