



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00589 Поделение: _____ Изходящ номер: 16/СЛУ 3175...¹² от дата 23/03/2018 Коментар на възложителя: 00589-2016-0019</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Община Перник		
Адрес пл. Св. Иван Рилски № 1А		
Град Перник	Пощенски код 2300	Държава РБългария
За контакти на горепосочения адрес	Телефон 076 684220; 076 684273	
Лице за контакт инж. Боянка Туджарова; Елка Савова		
Електронна поща poop@pernik.bg	Факс 076 684273	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.pernik.bg Адрес на профила на купувача: http://pernik.nit.bg/obshhestveni-porchki.html		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба <input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност <input type="checkbox"/> Здравеопазване <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____		
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия <input type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива <input type="checkbox"/> Вода		
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги <input type="checkbox"/> Железопътни услуги <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности <input type="checkbox"/> Летищни дейности		

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p>II.1) Вид на процедурата</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Открита процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Ограничена процедура</p> <p><input type="checkbox"/> Състезателен диалог</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне с обявление</p> <p><input type="checkbox"/> Договаряне без обявление</p>
<p>II.2) Обект на поръчката</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>II.3) Процедурата е открита с решение</p> <p>№: 19 от 14/04/2016 дд/мм/гггг</p>
<p>II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</p> <p>00589-2016-0019(nnnnn-уууу-хххх)</p>
<p>II.5) Описание на предмета на поръчката</p> <p>Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник</p> <p>Настоящата обществена поръчка предвижда:</p> <p>1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи (включително екзекутивна документация), отразяващи мерките по обновяването – в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради: 1.1 Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ – нова инсталация за отопление – вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 1.2.. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 1.3. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“; 1.4. Част ВиК (ако е необходимо) 1.5. Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всички части на проекта. 1.6. Част „ЛБЗ“ и управление на отпадъците, 1.7. Част „Конструктивна“ – Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние – Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо).</p> <p>2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация.</p> <p>3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.</p> <p>Конкретното цветово решение на външните фасади, за всяка една сграда, ще се уточни в процеса на изготвяне на работните проекти, но същите ще</p>

бъдат различни от белият цвят.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 226 от 21/11/2016 дд/мм/гггг

III.2) Настоящият договор е сключен след

- Процедура за възлагане на обществена поръчка
 Рамково споразумение
 Динамична система за доставки
 Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)

„ТЕВА“ ДЗЗД ЕИК 177104945

Адрес

ул. „Алеко Константинов“ №44, ет. 5, ап. 13

Град

гр. София

Пощенски код

1505

Държава

РБългария

Телефон

029808-539

Електронна поща

Факс

029808-539

Интернет адрес (URL):

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

Да Не

Официално наименование на подизпълнителя

Дейност, изпълнявана от подизпълнителя

Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник за обект „Многофамилна жилищна сграда – бл. 1, вх. В и Г с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул. „Лом“

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 120 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

без ДДС

с ДДС

Стойност на ДДС (в %)

Стойност: 411994.44

Валута: BGN

при _____

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

Да Не

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:

23/01/2018 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

IV.3) Договорът е изменян/допълван

Да Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	<p>Чл. 7. (1) Цената на договора е 411 994,44 /четиристотин и единадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ лева без включен ДДС, и 494 393,32/четиристотин деветдесет и четири хиляди триста деветдесет и три лева и тридесет и две стотинки/ лева с ДДС, представляващи стойността за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, а именно: - цена за работен проект (включително изготвяне на екзекутивна документация) и осъществяване на авторски надзор - 22 170,52/двадесет и две хиляди сто и седемдесет лева и петдесет и две стотинки/ лева без включен ДДС; - цена за СМР - 389 823,92/ триста осемдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три</p>	<p>Цената на договора е 411 994,44 /четиристотин и единадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/ лева без включен ДДС, и 494 393,32/четиристотин деветдесет и четири хиляди триста деветдесет и три лева и тридесет и две стотинки/ лева с ДДС, представляващи стойността за изпълнение на дейностите по чл. 1 за сградата, посочена в настоящия договор и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, а именно: - цена за работен проект (включително изготвяне на екзекутивна документация) и осъществяване на авторски надзор - 22 170,52/двадесет и две хиляди сто и седемдесет лева и петдесет и две стотинки/ лева без включен ДДС; - цена за СМР - 389 823,92/ триста осемдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и</p>	<p>чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП във връзка с изискване на Българска банка за развитие</p>

<p>лева и деветдесет и две стотинки/ лева без включен ДДС; (2) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества и не подлежи на промяна. (3) Непредвидени разходи за допълнителни дейности- до 66 627,88 лв. /шестдесет и шестстотин двадесет и седем лева осемдесет и осем стотинки/ без ДДС, невключени в настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.</p>	<p>деветдесет и две стотинки/ лева без включен ДДС (2) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и прогнозни количества и не подлежи на промяна. (3) Непредвидени разходи, в размер до 38 982.39 (тридесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и два) лв. без ДДС или 46 778.87 (четиридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и 0,87 лв.) за допълнителни дейности, невключени в настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят сумата за тях. Възлагането на тези допълнителни работи става в писмена форма, следва да бъде в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства и да отговарят на условията за допустимост на разходите по Национална програма за</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(4) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.</p>	<p>енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.</p> <p>(4) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.</p>								
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>									
<p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>									
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <hr/> <hr/>									
<p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>									
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">без ДДС</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">с ДДС</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Стойност на ДДС (в %)</td> </tr> <tr> <td>Стойност: 411994.44</td> <td style="text-align: center;">Валута: BGN</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;">при _____</td> </tr> </table>			без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	Стойност: 411994.44	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	при _____
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)						
Стойност: 411994.44	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	при _____						

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/03/2018 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Вяра Михайлова Церовска

Длъжност:

Кмет на Община Перник