



Оригинал с КЗМ  
договор 2018

# ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001:2015

2300 Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1/30...10...2018 г.

към Договор № 159 от 17.11.2017 г.

Днес 30...10...2018 г., в град Перник се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА ПЕРНИК**, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, Област Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ №1А, БУЛСТАТ 000386751 представлявана от Вяра Церовска - Кмет на Община Перник, наричана за целите на това споразумение **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

2. „ДЛВ“ ЕООД, с адрес гр. Перник ул. „Кракра“ No 4/36, ЕИК 113583048, представлявано от Мирослав Георгиев Мирчев - Управител, наричано за целите на това споразумение **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с Договор № 155 от 16.11.2017 г.

МОТИВИ: Договор № 159 от 16.11.2017 г. е сключен въз основа на проведена обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет “Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища – IV класна пътна мрежа в община Перник”, с № в РОП на АОП 00589-2017-0019, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Стойността на договора следва да се определя въз основа на предвиден разполагаем ресурс, в размер на 119654.10 лв. (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и четири лева и 0,10 ст.) без ДДС, със срок на изпълнение 2 години.

В договора са предвидени начините на контрол и отчитане на извършената работа, а съгласно ценовото предложение се извършва плащане за съответния вид работа.

При приключване на първия сезон на снегочистването на IV класна пътна мрежа в община Перник за района, обхванат от настоящата поръчка е видно, че при сключването на договора към стойността на договора следва да се счита прибавена и стойността на дейностите по „Дежурство, наблюдение, обходи и предаване на информация“, стойността на която се определя максимум 40% от общата стойност в ред 3 от ценовото предложение.

Въз основа на гореописаното се прави изменение в част **III. СРОКОВЕ, ЦЕНИ и ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИИ** от Договор № 159 от 17.11.2017 г., което не е съществено и е в съответствие с изискванията на чл. 116 ал. 1 т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията в договора:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, които биха привлекли към участие допълнителни участници. Освен това не биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата. Намаляване на договорени единични стойности на отделни видове услуги, в полза на възложителя, е по своему отрицателно обстоятелство, което не влече след себе си по-благоприятни условия за изпълнителя, които от своя страна биха привлекли към процедурата допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници, различни от избрания изпълнител;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, тъй като измененията са изцяло в полза на възложителя и разходването на публичните средства;


3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка, тъй като предвиденият, в обществената поръчка, обем на изпълнение е прогнозен и същият може да се увеличава или намалява;

страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение:

- т. 1 от **III. СРОКОВЕ, ЦЕНИ и ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИИ**, вместо „Обща стойност на договора“ да се чете „Стойност на договора за дейностите „Почистване на пътно платно от сняг и лед“ и „Обработка на пътно платно със фракция от пясъчно-солни смеси и химически вещества““

**Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.**

**Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.**



Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № 159 от 17.11.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \_\_\_\_\_



Кмет

/Вяра Церовска/

\_\_\_\_\_

Главен счетоводител

/Мария Благоева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: \_\_\_\_\_



/Мирослав Мирчев/