




ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ДП	ИЗВЕЩАНИЕ ЗА СМР	Единица	Количество	Етап	Продължителност етапа (дни)
1		<b>Избор на изпълнителя и „Изграждане на детски площадък в Централен район (партити 2 и 3)“</b>		4	3 дни	90 дни
2		<b>Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.</b>				
3		<b>Подготвящи, мобилизационни мероприятия и временно строителство</b>			84 дни	II етап
4		<b>Зона 2</b>				
5		<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
6	1	Използване на терен "Топодеца"	m <sup>2</sup>	57,00	1	2 дни
7	2	Използване, изравняване и декомпактиране на дебитните отпадъчни слоеве на разстояние 30% от вис. Такава дейност	m <sup>2</sup>	72,30	1	2 дни
8	3	Поставяне на ППК в 0,15m над бетоните и изкопника и ППК в 0,10m над бетоните и изкопника и свързване	m <sup>2</sup>	110,00	2	6 дни
9	4	Доставка и поставяне на армиращи бетонни пласмаски с h = 0,10m, вкл. Армировка с двойна мрежа от 340x2 м в двете посоки, и кофражи при необходимост пласмаска	m <sup>2</sup>	372,00	4	10 дни
10	5	Поставяне на бетонни фундаменти 5 бр. с размери 40x40x40	m <sup>3</sup>	0,70	2	1 ден
11		<b>НАСТИЛКИ</b>				
12	6	Доставка и поставяне на парирани пласмаски с размери 10x20x6 см, вкл. пясък с h = 0,10m за основа	m <sup>2</sup>	238,70	4	16 дни
13	7	Доставка и поставяне на парирани пласмаски с размери 10x20x6 см, вкл. пясък с h = 0,10m за основа	m <sup>2</sup>	73,30	3	4 дни
14	8	Доставка и монтаж на бордюри 50x50 см върху бетонен дебелина 10 см	бр.	109,00	3	4 дни
15	9	Пренасяване на силно пясък бордюри	бр.	100,00	3	4 дни
16	10	Доставка и поставяне на мури бордюри с h = 10 см	m <sup>3</sup>	2,50	2	3 дни
17	11	Доставка и поставяне на плочи 100x40x4 см в броя за парирани на тротоарна плоча вкл. пясък с h = 0,05m за основа	бр.	30,00	2	3 дни
18		Доставка и поставяне на удароустойчиви пласмаски от качествени плочи с дебелина съгласно Наредба № 1 от 12 юли 2009 г.				
19	12	желез 50x50x4 см	m <sup>2</sup>	71,25	2	3 дни
20	13	желез 50x50x4 см	m <sup>2</sup>	71,50	2	3 дни
21	14	желез 50x50x4 см	m <sup>2</sup>	89,25	2	4 дни
22	15	желез 50x50x4 см	m <sup>2</sup>	110,50	2	5 дни
23	16	желез 50x50x4 см	m <sup>2</sup>	21,75	2	2 дни
24		<b>СЪОРЪЖЕНИЯ</b>				
25	17	Доставка и монтаж на информационна табела - Правилника на информационна табела на детски площадък, габарити 100x60x52 см	бр.	2,00	1	1 ден
26	18	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 2 - годишни габарити 343x220x24 см зона за безопасно падане - 255x620 см - 110 см височина на свободно падане - 155 см височина игри - покриване, обзавеждане, резени игри	бр.	1,00	2	1 ден
27	19	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 3 - годишни габарити 337x180x220 см зона за безопасно падане - 300x720 см - 110 см височина на свободно падане - 120 см височина игри - покриване	бр.	1,00	2	1 ден
28	20	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 3 - годишни габарити 343x220x24 см зона за безопасно падане - 100x1250 см - 77,00 см височина на свободно падане - 200 см височина игри - катерене, играване, балансиране, експериментирание, преминаване	бр.	1,00	2	1 ден
29	21	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 3 - годишни габарити 120x120x95 см зона за безопасно падане - 520x520 см - 25 см височина на свободно падане - 100 см височина игри - катерене, балансиране, обзавеждане	бр.	1,00	2	1 ден
30	22	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 28 годишни габарити 87x178 см зона за безопасно падане - 2x8x28 см - 7,50 м височина на свободно падане - 51 см височина игри - катерене, балансиране, обзавеждане, резени игри	бр.	1,00	2	1 ден
31	23	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 2 - годишни габарити 28x148x81 см зона за безопасно падане - 243x388 см - 110 см височина на свободно падане - 75 см височина игри - катерене, балансиране, обзавеждане	бр.	1,00	2	1 ден
32	24	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 7 - годишни габарити 240x350x300 см зона за безопасно падане - 500x1100 см - 52,50 м височина на свободно падане - 0,75 м височина игри - скачане, катерене, обзавеждане	бр.	1,00	2	1 ден
33	25	Доставка и монтаж на скамейки тип махаго (редовни) предизвикана за деца 3 - годишни габарити 150x150x3 см зона за безопасно падане - 450x450 см - 18,50 м височина на свободно падане - 100 см височина игри - скачане, балансиране, обзавеждане	бр.	1,00	2	1 ден
34		<b>ПАРКОВА МЕБЕЛ</b>				1 ден
35	26	Дървена скамейка - детска на страни с дължина 140 бр. с височина 26 см, зона с 0,110, височина 70 см, седалка с височина 45 см (вкл. в 0,81) и отгънати керемиди с височина 50 см	бр.	1,00	2	1 ден
36	27	Доставка на бетонни пейки с обзавеждане - 190x190x80 см	бр.	12,00	2	1 ден
37	28	Доставка на бетонни пейки без обзавеждане - 200x45x47 см	бр.	11,00	2	1 ден
38	29	Доставка на бетонни пейки за обзавеждане - 65x45 см, 35 бр.	бр.	6,00	2	1 ден
39	32	Парковка и поставяне на предимствени табели за изписване на нормативната уредба дървесни растенията	бр.	6,00	2	1 ден
40		<b>Зона 3</b>				III етап
41		<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
42	1	Използване на терен "Топодеца"	m <sup>2</sup>	10,00	1	1 ден
43	2	Използване, изравняване и декомпактиране на дебитните отпадъчни слоеве на разстояние 30% от вис. Такава дейност	m <sup>2</sup>	12,7	1	1 ден
44	3	Поставяне на ППК в 0,15m над бетоните и изкопника и ППК в 0,10m над бетоните и изкопника и свързване	m <sup>2</sup>	13,30	1	1 ден
45	5	Поставяне на бетонни фундаменти 5 бр. с размери 40x40x40	m <sup>3</sup>	0,30	1	1 ден
46		<b>НАСТИЛКИ</b>				



Забележка: В линейния календарен график са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Работници[2]

Работници[2]

Работници[2]

Работници[2]

Работници[2]

Работници[2]

Работници

BGL