



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Заличена информация
на основание
Чл.23 ЗЗЛД

Утвърдил.....

Възложител:

Вяра Церовска
/Кмет на община Перник /

Дата: 21.10.2018

ПРОТОКОЛ

На комисията, назначена със Заповед № 1500 /21.09.2018 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“,

обявена с ID № 9080228 в РОП на АОП и информация за удължаване с ID: 9080793.

I. Днес, 21.09.2018 г. в 10:00 часа, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. инж. Богомил Алексов – директор дирекция „СИЕ“ при Община Перник

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Радостина Петрова – ст.счетоводител отдел „ Счетоводство“
2. Елка Савова - ст.ю.к отдел „ Обществени поръчки“

Комисията се събра на открито заседание в заседателната зала на Община Перник, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител : **“Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“,

Комисията започна своята работа след получаване на входящия регистър на участниците и представените оферти. Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което се състави протокол с данните по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията.

В определения срок за получаване на оферти, (17:00 часа на 20.09.2018 г.) са получени общо 6 (шест) оферти от трите участника за всяка една от четирите обособени позиции, като един от участниците е подал четири отделни оферти за всяка една обособена позиция.

“Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник, община Перник“,

Шестте оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки и са приети в деловодството на Община Перник със следните входящи номер:

Вх. №	Име на организацията, подала оферта	Дата и час на получаване
18/КТ-355	„Мик Билд Русе“ ЕООД – за Обособена позиция № 1	13.09.2018г./11:00 ч.
18/КТ-356	„Мик Билд Русе“ ЕООД – за Обособена позиция № 2	13.09.2018/ 11:03 ч.
18/КТ-357	„Мик Билд Русе“ ЕООД – за Обособена позиция № 3	13.09.2018/11:04 ч.
18/КТ-358	„Мик Билд Русе“ ЕООД – за Обособена позиция № 4	13.09.2018/11:06 ч.
18/КТ-360	ДЗЗД“Престиж Парсек“	13.09.2018/ 16.27 ч.
18/КТ-368	Еврокопродукт – МВ ООД	20.09.2018/ 16.09 ч.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията изчете Заповед № 1500 /21.09.2018 г. на Кмета на Община Перник и разясни начина на работа, след което членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията се увери, че пликовете, съдържащи офертите, са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и в съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП обяви ценовото предложения на участника:

- 1. Оферта 18/КТ-355 от 13.09.2018г – подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 1**

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“**

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството е 45 календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 1** е в размер на: **89 645.15 лв./ осемдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и петнадесет стотинки/ без ДДС или 107 574.18 лв./ сто и седем хиляди петстотин седемдесет и четири лева и осемнадесет стотинки/ с ДДС.**

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

2. Оферта № 18/КТ-356 от 13.09.2018 , подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 2

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“**

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 34 (тридесет и четири) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 2** е в размер на: **35 787.97 лв.(тридесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС, или 42 945.56 (четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС.**

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

3. Оферта 18/КТ-357 от 13.09.2018 , подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 3

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“**

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/ СМР е 31 (тридесет и един) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 3** е в размер на: **40 328.22 лв.**(четиридесет хиляди триста двадесет и осем лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, или **48 393.86 (четиридесет и осем хиляди триста деветдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС.**

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

4. Оферта № 18/КТ-358 от 13.09.2018 , подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 4

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“**,

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 36 (тридесет и шест) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 4** е в размер на: **42 462.73 лв.**(четиридесет и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, или **50 955.27** (петдесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки) с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

5. Оферта № 18/КТ-360 от 13.09.2018 , подадена от фирма ДЗЗД“Престиж Парсек“- за четирите обособени позиции.

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за

А) Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 49(четиридесет и девет) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 1** е в размер на: **88 231.02 лв.**(осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и две стотинки) без ДДС, или **105 877.22** (сто и пет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и двадесет и две стотинки) с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

Б) Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 46(четиридесет и шест) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 2** е в размер на: **38 980.51** лв.(тридесет осем хиляди деветстотин и осемдесет лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, или **46 776.61** (четиридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки) с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

В) Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 28 (двадесет и осем) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 3** е в размер на: **44 437.23** лв.(четиридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева и двадесет и три стотинки) без ДДС, или **53 324.68** (петдесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

Г) Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 54 (петдесет и четири) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 4** е в размер на: **41 759.06** лв.(четиридесет и една хиляди седемстотин петдесет и девет лева и шест стотинки) без ДДС, или

50 110.87 (петдесет хиляди сто и десет лева и осемдесет и седем стотинки) с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

6. Оферта 18/КТ-368 от 20.09.2018г – подадена от фирма „Евроекопродукт –МВ“ООД – за четирите обособени позиции.

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

А) Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 1** е в размер на: **89 968.94 лв./ осемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/ без ДДС или 107 962.73 лв./ сто и седем хиляди деветстотин шестдесет и два лева и седемдесет и три / с ДДС.**

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец, за:

Б) Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 2** е в размер на: **39 740.33лв./** тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС или **47 688.40лв./** четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки / с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

В) Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 3** е в размер на: **45 606.65 лв./** четиридесет и пет хиляди шестстотин и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС или **54 727.98./** петдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем хиляди и деветдесет и осем стотинки/ с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

Г) Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник, община Перник“,

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 4** е в размер на: **42 689.58 лв./** четиридесет и

две хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/ без ДДС или 51 227.50 лв./ петдесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

Предвид изложеното комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка Техническо и Ценово предложение.

С обявяването на подадените оферти Комисията приключи публичната част от работата си.

Комисията продължи разглеждането на офертите в закрито заседание .

Членовете на комисията продължиха работата си по прилагане на утвърдената методика за оценка на офертите, изрично разписана в обявлението на обществената поръчка и документацията за участие.

Предвид служебни ангажименти на двама от членовете на комисията, със Заповед № 1717 от 24.10.2018 г. Възложителят на обществената поръчка – кмета на община Перник определи нова комисия със следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Богомил Алексов – директор дирекция “ СИЕ“

И ЧЛЕНОВЕ:

Галина Ганчева – началник отдел „ОП“

Михаела Спасова – старши специалист, отдел „ОП“.

Председателят на Комисията информира новите членове на Комисията за всички осъществени действия до настоящия момент, след което Комисията продължи своята работа в обновен състав.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение между качество и цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по определените критерии за възлагане за съответната обособена позиция.

Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

МЕТОДИКА

за оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“,

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

- Показател „Организация на персонала и строителството” (ПК) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 60 % (0,60).
- Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,6 \times ПК + 0,4 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ПК е оценката по показателя „Организация на персонала и строителството” на участника.

0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника.

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. По-ниска предложена цена
2. По-изгодно предложение по показател „Организация на персонала и строителството”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

1. Определяне на оценките по всеки показател

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ПК) се състои от два подпоказателя и представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на екипа, вкл. мерки за контрол на качеството и преодоляването на рисковете в съответствие с изискванията на Възложителя, заложиени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) - оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, за предложението от участника срок за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности;

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати.

Офертата на участника трябва да съдържа предложение за организация на работата на целия изпълнителски екип, в това число как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя по време на изпълнение на договора, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) - оценяват се предложените мерки, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели. Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се

обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Показателят е пряко свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на проекта и респ. обществената поръчка.

2.1. Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

- Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;
- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконовни нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;
- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Перник, Изпълнител - строител, експлоатационни дружества, обслужващи съответната територия и др.;
- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времеви график и предвидените финансови средства;
- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;
- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;
- Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

2.2. Рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на поръчката, съгласно настоящата техническа спецификация са:

- Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството
- Затруднения и създаване на неудобства за населението.
- Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата
- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;

В техническото си предложение участниците следва да се опишат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ПК) - Представява оценка на организацията на персонала посочена в Техническото предложение на участника и се формира по следната формула:

$$ПК = K1 + K2$$

Където :

ПК - оценка на организацията на персонала на съответния участник;

ПК	Максимален брой точки - 100
К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“	70
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <p>- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</p> <p>участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие</p>	30
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <p>- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</p> <p>- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.</p> <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача <i>(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)</i>’;</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани</p>	40

<p>страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</p> <p>4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <p>- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</p> <p>- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.</p> <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (<i>за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати</i>);</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</p> <p>4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p>	50
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p>	

<p>- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</p> <p>участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични всички от долуизброените обстоятелства:</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача <i>(за целите на настоящия показател под „задача “ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)</i>’;</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</p> <p>Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p>	70
<p>K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“</p>	30
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p>	15
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p>Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил</p>	25

мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.	
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.	30

Показател „Ценово предложение” (ЦП) - Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

$$\text{ЦП} = \frac{\text{ЦП}_{\text{мин}}}{\text{Ц}_{\text{участник}}} \times 100$$

където:

ЦП мин - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Цучастник - предложена цена от съответния участник.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Комисията пристъпи към оценка на техническото и ценово предложение на Участниците, чиито оферти бяха допуснати до по-нататъшно участие.

1. Оферта 18/КТ-355 от 13.09.2018г – подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 1

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паусий", с. Кралев дол, община Перник“**

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството е 45 календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 10 (десет) години.

Гаранционните срокове за строежа, включващ всички обекти в неговия състав, ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Участникът „Мик Билд Русе“ЕООД посочва следните основни периоди, а именно както следва:

- 1) **Откриване на строителна площадка на обекта**
- 2) **Мобилизация** – след откриване на строителна площадка, ще се пристъпи към оформяне на приобектов склад и санитарно битови помещения. Ще се монтира Информационна табела на обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта съгласно изискванията на Възложителя:
- 3) **Извършване на СМР** – през този етап ще се извърши същинското строителство – предмет на обществената поръчка. Той ще стартира веднага след подготвителните дейности.
 - **Демонтажни работи** – работните площи ще са обезопасени, а работещите да бъдат със съответните лични предпазни средства. Демонтажните дейности следва да се извършват от квалифициран персонал.
- 4) **Тествания** – тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на строителството.
- 5) **Предаване на завършен обект** – това ще бъде последният за изпълнение , но не и по важност етап. През този етап ще се подготви цялата документация на обекта.

Участникът дава описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонала, както и описание на всички дейности предмет на поръчката, как са обезпечени с хора, технически средства и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответния вид дейност. „Мик Билд Русе“ЕООД посочва Методи за опазване на околната среда, както и Дейностите свързани с Политиката по Околна среда, мерките за опазване на околната среда , както и Методика, идентифицираща рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора. В техническото предложение участникът описва организацията и професионалната компетентност на ръководния състав на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. За всеки от етапите е направено описание на дейностите, които ще се изпълняват. За извършването на товаро – разтоварни работи и складиране при СМР от обхвата на чл. 2, ал. 1 (прил. № 7 към чл. 2, ал. 2) се посочват общите изисквания , изискванията към товаро – разтоварната площадка , складирането, местата със специфични рискове и изисквания по БЗ, отговорните длъжностни лица, местата за складиране на отпадъци , местата за санитарно – битови помещения , осветлението на работните места, посочени са и наредбите, които трябва да се спазват по време на строителството.

Описва се и провеждането на ежеседмични работни срещи на обекта с представители на Изпълнител, Инвеститор, Консултант (Строителен надзор) и Проектанти на обекта.

Организацията на ключовия екип включва:

1. Ръководител проект
2. Началник отдел „снабдяване“
3. Началник на отдел „човешки ресурси“
4. Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя
5. Отговорник по БЗУТ

По време на строителството е нужно да се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняване на СМР. Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно действащите наредби на ПИПСМР.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 1** е в размер на: **89 645.15 лв./ осемдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и петнадесет стотинки/ без ДДС или 107 574.18 лв./ сто и седем хиляди петстотин седемдесет и четири лева и осемнадесет стотинки/ с ДДС.**

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 50 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от

идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

2. Оферта № 18/КТ-356 от 13.09.2018 г. подадена от фирма Мик Билд Русе“ ЕООД – за Обособена позиция № 2

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“**

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 34 (тридесет и четири) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 5 (пет) години.

Гаранционните срокове за строежа, включващ всички обекти в неговия състав, ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Участникът „Мик Билд Русе“ ЕООД посочва следните основни периоди, а именно както следва:

1. Откриване на строителна площадка на обекта

2. Мобилизация – след откриване на строителна площадка, ще се пристъпи към оформяне на приобектов склад и санитарно битови помещения. Ще се монтира Информационна табела на обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта съгласно изискванията на Възложителя:

3. Извършване на СМР – през този етап ще се извърши същинското строителство – предмет на обществената поръчка. Той ще стартира веднага след подготвителните дейности.

- **Демонтажни работи** – работните площи ще са обезопасени, а работещите да бъдат със съответните лични предпазни средства. Демонтажните дейности следва да се извършват от квалифициран персонал.

4. Тествания – тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на строителството.

- 5. Предаване на завършен обект** – това ще бъде последният за изпълнение, но не и по важност етап. През този етап ще се подготви цялата документация на обекта.

Участникът описва, че строително –монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 2** е в размер на: **35 787.97 лв.**(тридесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС, или **42 945.56** (четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС.

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 50 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

3. Оферта № 18/КТ-357 от 13.09.2018, подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 3

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“**

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/ СМР е 31 (тридесет и един) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, който участникът предлага е 5 (пет) години.

Гаранционните срокове за строежа, включващ всички обекти в неговия състав, ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Участникът „Мик Билд Русе“ ЕООД посочва следните основни периоди, а именно както следва:

- 1. Откриване на строителна площадка на обекта**
- 2. Мобилизация** – след откриване на строителна площадка, ще се пристъпи към оформяне на приобектов склад и санитарно битови помещения. Ще се монтира Информационна табела на обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта съгласно изискванията на Възложителя:
- 3. Извършване на СМР** – през този етап ще се извърши същинското строителство – предмет на обществената поръчка. Той ще стартира веднага след подготвителните дейности.
 - **Демонтажни работи** – работните площи ще са обезопасени, а работещите да бъдат със съответните лични предпазни средства. Демонтажните дейности следва да се извършват от квалифициран персонал.
- 4. Тествания** – тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на строителството.

- 5. Предаване на завършен обект** – това ще бъде последният за изпълнение, но не и по важност етап. През този етап ще се подготви цялата документация на обекта.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка на риска, Изпълнителят ще издава писмени инструкции по безопасност и здраве.

Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 3** е в размер на: **40 328.22 лв.** (четиридесет хиляди триста двадесет и осем лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, или **48 393.86** (четиридесет и осем хиляди триста деветдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС.

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 50 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

4.Оферта № 18/КТ-358 от 13.09.2018, подадена от фирма „Мик Билд Русе“ ЕООД - за Обособена позиция № 4

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за **Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“**,

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 36 (тридесет и шест) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, който участникът предлага е 5 (пет) години.

Гаранционните срокове за строежа, включващ всички обекти в неговия състав, ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Участникът „Мик Билд Русе“ ЕООД посочва следните основни периоди, а именно както следва:

- 1. Откриване на строителна площадка на обекта** – след подписване на договора между Изпълнител и Възложител, може да се пристъпи към Откриване на строителната площадка на обекта.
- 2. Мобилизация** – след откриване на строителна площадка, ще се пристъпи към оформяне на приобектов склад и санитарно битови помещения. Ще се монтира Информационна табела на обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта съгласно изискванията на Възложителя:
- 3. Извършване на СМР** – през този етап ще се извърши същинското строителство – предмет на обществената поръчка. Той ще стартира веднага след подготовителните дейности.
 - **Демонтажни работи** – работните площи ще са обезопасени, а работещите да бъдат със съответните лични предпазни средства. Демонтажните дейности следва да се извършват от квалифициран персонал.

4. **Тествания** – тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на строителството.
5. **Предаване на завършен обект** – това ще бъде последният за изпълнение, но не и по важност етап. През този етап ще се подготви цялата документация на обекта.

Контролът по качеството на доставените материали ще става с Декларация за съответствие, придружаваща материала, или чрез изпитване в оторизирана лаборатория. Всички материали, заготовки и оборудване ще се одобряват от Възложителя. Единствено материали, заготовки и и оборудване съответстващи на проектните изисквания за съответния вид работа, които са предварително одобрени от Възложителя ще бъдат вложени в обекта. Всяко установено отклонение в качеството на доставка или по време на изпълнението на СМР, ще бъде коригирано своевременно, без това да даде отражение на Срока на изпълнение.

Във връзка с отчитане на възможните рискове при изпълнение на поръчката и приемане на основни мерки и действия за предотвратяването им, отговорност носи цялата организационна структура на обекта:

- Технически персонал
- Отговорник по контрола на качеството
- Координатор по безопасност и здраве.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 4** е в размер на: **42 462.73 лв.** (четиридесет и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, или **50 955.27** (петдесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки) с ДДС.

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)'

- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 50 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

5. Оферта № 18/КТ-360 от 13.09.2018 г., подадена от фирма ДЗЗД“Престиж Парсек“- за четирите обособени позиции.

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за :

А) Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 49(четиридесет и девет) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, който участникът предлага е 5 (пет) години.

Целта на техническото предложение на участника ДЗЗД“Престиж Парсек“ е да гарантира изпълнението на всички строително-монтажни работи за ремонт с цел трайно възстановяване на читалище „Отец Паисий“, с. Кралев дол, община Перник., както и да предложи специфичните особености, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката , както и тяхното отстраняване.

Да представи всички предстоящи за изпълнение дейности, съгласно техническата спецификация , които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора.

Да определи страните/институциите, имащи отношение към процеса на строителството , както и конкретните резултати , които ще се постигнат от всяка от дейностите.

Участникът дава описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

1. Откриване на строителна площадка на обекта
2. Мобилизация
3. Извършване на СМР
4. Тествания
5. Въвеждане в експлоатация

Дружеството има възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности на обекти. Трудовите ресурси , транспорта и механизацията ще бъдат обезпечени съобразно нормите полагащи се за изпълнение на отделните строително – монтажни работи.

СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията по РУП и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено – стойностна сметка. Последователността на строително – монтажните работи са разделени на етапи, които включват :

- Организационни работи
- Същинско строителство
- Подготовка и предаване на завършените работи

Участникът дава подробно описание на организационните работи , както и за същинското строителство. Описват се подробно строителните материали за зидарии, строителни разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемане на зидарски работи, бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи, армировъчни работи, облицовъчни работи, бояджийски работи, монтаж на окачен таван-растер. Участникът ДЗЗД“Престиж Парсек“ описва , също така, организацията и подхода при изпълнение на поръчката, както и организацията на строителната площадка.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 1** е в размер на: **88 231.02 лв.**(осемдесет и осем хиляди двеста тридесет и един лева и две стотинки) без ДДС, или **105 877.22** (сто и пет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и двадесет и две стотинки) с ДДС.

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)';
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за :

Б) Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 46 (четиридесет и шест) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 5 (пет) години.

Целта на техническото предложение на участника ДЗЗД“Престиж Парсек“ е да гарантира изпълнението на всички строително-монтажни работи за ремонт с цел трайно възстановяване на читалище с. Рударци, община Перник, както и да предложи специфичните особености, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката , както и тяхното отстраняване.

Да представи всички предстоящи за изпълнение дейности, съгласно техническата спецификация , които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора.

Да определи страните/институциите, имащи отношение към процеса на строителството , както и конкретните резултати , които ще се постигнат от всяка от дейностите.

Участникът дава описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

1. Откриване на строителна площадка на обекта
2. Мобилизация
3. Извършване на СМР
4. Тествания
5. Въвеждане в експлоатация

Дружеството има възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности на обекти. Трудовите ресурси , транспорта и механизацията ще бъдат обезпечени съобразно нормите полагащи се за изпълнение на отделните строително – монтажни работи.

СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията по РУП и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено – стойностна сметка. Последователността на строително – монтажните работи са разделени на етапи, които включват :

- Организационни работи
- Същинско строителство
- Подготовка и предаване на завършените работи

Участникът дава подробно описание на организационните работи , както и за същинското строителство. Описват се подробно строителните материали за зидарии, строителни разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемане на зидарски работи, бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи, армировъчни работи, облицовъчни работи, бояджийски работи, монтаж на окачен таван-растер. Участникът ДЗЗД“Престиж Парсек“ описва , също така, организацията и подхода при изпълнение на поръчката, както и организацията на строителната площадка. Описват се и мерките за основните изисквания за пожарна безопасност към електрическите инсталации и съоръжения.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 2** е в размер на: **38 980.51 лв.**(тридесет осем хиляди деветстотин и осемдесет лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, или

46 776.61 (четиридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки) с ДДС.

K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 15 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

В) Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 28 (двадесет и осем) календарни дни от приемане на площадката.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 5 (пет) години.

Целта на техническото предложение на участника ДЗЗД“Престиж Парсек“ е да гарантира изпълнението на всички строително-монтажни работи за ремонт с цел трайно възстановяване на читалище с. Рударци, община Перник, както и да предложи специфичните особености, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката , както и тяхното отстраняване.

Да представи всички предстоящи за изпълнение дейности, съгласно техническата спецификация , които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора.

Да определи страните/институциите, имащи отношение към процеса на строителството , както и конкретните резултати , които ще се постигнат от всяка от дейностите.

Участникът дава описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

1. Откриване на строителна площадка на обекта
2. Мобилизация
3. Извършване на СМР
4. Тествания
5. Въвеждане в експлоатация

Дружеството има възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности на обекти. Трудовите ресурси , транспорта и механизацията ще бъдат обезпечени съобразно нормите полагащи се за изпълнение на отделните строително – монтажни работи.

СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията по РУП и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено – стойностна сметка. Последователността на строително – монтажните работи са разделени на етапи, които включват :

- Организационни работи
- Същинско строителство
- Подготовка и предаване на завършените работи

Участникът дава подробно описание на организационните работи , както и за същинското строителство. Описват се подробно строителните материали за зидарии, строителни разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемане на зидарски работи, бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи, армировъчни работи, облицовъчни работи, бояджийски работи, монтаж на окачен таван-растер. Участникът ДЗЗД“Престиж Парсек“ описва , също така, организацията и подхода при изпълнение на поръчката, както и организацията на строителната площадка. Описват се и мерките за основните изисквания за пожарна безопасност към електрическите инсталации и съоръжения.

Общата цена за **Обособена позиция № 3** е в размер на: **44 437.23 лв. (четиридесет и четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева и двадесет и три стотинки)** без ДДС, или **53 324.68 (петдесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки)** с ДДС.

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени

обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за :

Г) Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник, община Перник“

Участникът декларира, че срокът за изпълнение на строителството/СМР е 54 (петдесет и четири) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, който участникът предлага е 5 (пет) години.

Целта на техническото предложение на участника ДЗЗД“Престиж Парсек“ е да гарантира изпълнението на всички строително-монтажни работи за ремонт с цел трайно възстановяване на читалище с. Рударци, община Перник, както и да предложи специфичните особености, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката , както и тяхното отстраняване.

Да представи всички предстоящи за изпълнение дейности, съгласно техническата спецификация , които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора.

Да определи страните/институциите, имащи отношение към процеса на строителството , както и конкретните резултати , които ще се постигнат от всяка от дейностите.

Участникът дава описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

1. Откриване на строителна площадка на обекта
2. Мобилизация
3. Извършване на СМР
4. Тествания
5. Въвеждане в експлоатация

Дружеството има възможности за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности на обекти. Трудовите ресурси , транспорта и механизацията ще бъдат обезпечени съобразно нормите полагащи се за изпълнение на отделните строително – монтажни работи.

СМР ще се изпълняват стриктно според изискванията по РУП и тези изложени в настоящите тръжни условия, съобразно конкретните технически изисквания, проектна документация и количествено – стойностна сметка. Последователността на строително – монтажните работи са разделени на етапи, които включват :

- Организационни работи
- Същинско строителство
- Подготовка и предаване на завършените работи

Участникът дава подробно описание на организационните работи , както и за същинското строителство. Описват се подробно строителните материали за зидарии, строителни разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемане на зидарски работи, бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи, армировъчни работи, облицовъчни работи, бояджийски работи, монтаж на окачен таван-растер. Участникът ДЗЗД“Престиж Парсек“ описва , също така, организацията и подхода при изпълнение на поръчката, както и организацията на строителната площадка. Описват се и мерките за основните изисквания за пожарна безопасност към електрическите инсталации и съоръжения.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 4** е в размер на: **41 759.06 лв. (четиридесет и една хиляди седемстотин петдесет и девет лева и шест стотинки) без ДДС, или 50 110.87 (петдесет хиляди сто и десет лева и осемдесет и седем стотинки) с ДДС.**

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени

обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

6. Оферта 18/КТ-368 от 20.09.2018г – подадена от фирма „Еврокопродукт –МВ“ООД – за четирите обособени позиции.

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията установиха, че участникът е представил необходимите документи, отнасящи се до доказване годността за изпълнение на поръчката и изискванията на възложителя относно техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за:

А) Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага са именно:

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения , включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години;
2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 (осем) години;
3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития , тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) , както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години.

Участникът **Евроеккопродукт–МВ ООД** е изготвил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие на техническите спецификации и условията в документацията на Възложителя, със съдържание и в последователност, посочени по-долу:

1. Организация на персонала и строителството. Аргументирано предложение на всички операции по строителство, с които гарантира високо качество на база представените данни в техническата спецификация.
2. К1 „ Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“
 - 2.1 Линеен календарен график
3. К2 „ Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“

1.Участникът дава подробно предложение за изпълнение на предвидените СМР, както и технология за изпълнение на видовете СМР с техническите параметри на предлаганите за влагане в обекта материали. Дава се подробно описание за строителните материали за зидарии, строителните разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемането на зидарските работи; бетонни работи – добавъчни материали свързващи вещества, изпълнение на бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи; армировъчни работи – материали, приемане на армировката, демонтажни работи; облицовъчни работи; бояджийски работи; монтаж на окачен таван – растер . Участникът представя и минималните технически показатели и изисквания. Описват се подробно изискванията за опазване на околната среда, изискванията за осигуряване на безопасност, други изисквания, гаранционни условия, приемане на работата, , както и нормативните документи, които ще се спазват при изпълнение на поръчката.

2.Относно разпределението на ресурсите и организацията на екипа се дава план за работа, методология и организация на изпълнението, описание на дейностите и индикативен план – график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие; дават се организационните аспекти, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

3. **Евроеккопродукт –МВ ООД** описва отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, както и разпределение на задачите и отговорностите на екипа. При подготовката на своето техническо предложение Дружеството счита, че при осъществяване на предвидените дейности е в състояние да осигури ефективна организация на строителния процес .

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 5 (пет) години.

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 1** е в размер на: **89 968.94 лв./осемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/ без ДДС или 107 962.73 лв./ сто и седем хиляди деветстотин шестдесет и два лева и седемдесет и три / с ДДС.**

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за :

Б) Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 5 (пет) години.

Участникът **Евроеккопродукт –МВ“ООД** е изготвил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие на техническите спецификации и условията в документацията на Възложителя , със съдържание и в последователност, посочени по-долу:

4. Организация на персонала и строителството. Аргументирано предложение на всички операции по строителство, с които гарантира високо качество на база представените данни в техническата спецификация.

5. К1 „ Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“

5.1 Линеен календарен график

6. К2 „ Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“

1.Участникът дава подробно предложение за изпълнение на предвидените СМР, както и технология за изпълнение на видовете СМР с техническите параметри на предлаганите за влагане в обекта материали. Дава се подробно описание за строителните материали за зидарии, строителните разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемането на зидарските работи; бетонни работи – добавъчни материали свързващи вещества, изпълнение на бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи; армировъчни работи – материали, приемане на армировката, демонтажни работи; облицовъчни работи; бояджийски работи; монтаж на окачен таван – растер . Участникът представя и минималните технически показатели и изисквания. Описват се подробно изискванията за опазване на околната среда, изискванията за осигуряване на безопасност, други изисквания, гаранционни условия, приемане на работата, , както и нормативните документи, които ще се спазват при изпълнение на поръчката.

2.Относно разпределението на ресурсите и организацията на екипа се дава план за работа, методология и организация на изпълнението, описание на дейностите и индикативен план – график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие; дават се организационните аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

3. **Евроеккопродукт –МВ“ООД** описва отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, както и разпределение на задачите и отговорностите на екипа. При подготовката на своето техническо предложение Дружеството счита, че при осъществяване на предвидените дейности е в състояние да осигури ефективна организация на строителния процес .

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 2** е в размер на: **39 740.33лв./ тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС или 47 688.40лв./ четиридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и осем**

лева и четиридесет стотинки / с ДДС.

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за :

В) Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект , който участникът предлага е 5 (пет) години.

Участникът **Евроекспродукт – МВ ООД** е изготвил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие на техническите спецификации и условията в документацията на Възложителя , със съдържание и в последователност, посочени по-долу:

1. Организация на персонала и строителството. Аргументирано предложение на всички операции по строителство, с които гарантира високо качество на база представените данни в техническата спецификация.
2. К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“
 - 2.1 Линеен календарен график
3. К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“
 1. Участникът дава подробно предложение за изпълнение на предвидените СМР, както и технология за изпълнение на видовете СМР с техническите параметри на предлаганите за влагане в обекта материали. Дава се подробно описание за строителните материали за зидарии, строителните разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемането на зидарските работи; бетонни работи – добавъчни материали свързващи вещества, изпълнение на бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи; армировъчни работи – материали, приемане на армировката, демонтажни работи; облицовъчни работи; бояджийски работи; монтаж на окачен таван – растер . Участникът представя и минималните технически показатели и изисквания. Описват се подробно изискванията за опазване на околната среда, изискванията за осигуряване на безопасност, други изисквания, гаранционни условия, приемане на работата, , както и нормативните документи, които ще се спазват при изпълнение на поръчката.
 2. Относно разпределението на ресурсите и организацията на екипа се дава план за работа, методология и организация на изпълнението, описание на дейностите и индикативен план – график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие; дават се организационните аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
 3. **Евроекспродукт – МВ ООД** описва отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, както и разпределение на задачите и отговорностите на екипа. При подготовката на своето техническо предложение Дружеството счита, че при осъществяване на предвидените дейности е в състояние да осигури ефективна организация на строителния процес .

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 3** е в размер на: **45 606.65 лв./ четиридесет и пет хиляди шестстотин и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС или 54 727.98./ петдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем хиляди и деветдесет и осем стотинки/ с ДДС.**

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец, за :

Г) Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник, община Перник“,

Участникът декларира, че срокът на изпълнение на строителството/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни от приемане на площадката.

Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, който участникът предлага е 5 (пет) години.

Участникът **Еврокопродукт – МВ ООД** е изготвил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие на техническите спецификации и условията в документацията на Възложителя, със съдържание и в последователност, посочени по-долу:

1. Организация на персонала и строителството. Аргументирано предложение на всички операции по строителство, с които гарантира високо качество на база представените данни в техническата спецификация.
2. К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“
 - 2.1 Линеен календарен график
3. К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“

1. Участникът дава подробно предложение за изпълнение на предвидените СМР, както и технология за изпълнение на видовете СМР с техническите параметри на предлаганите за влагане в обекта материали. Дава се подробно описание за строителните материали за зидарии, строителните разтвори за зидарии, изпълнение на зидариите, приемането на зидарските работи; бетонни работи – добавъчни материали свързващи вещества, изпълнение на бетонни работи, контрол при изпълнението, кофражни работи; армировъчни работи – материали, приемане на армировката, демонтажни работи; облицовъчни работи; бояджийски работи; монтаж на окачен таван – растер . Участникът представя и минималните технически показатели и изисквания. Описват се подробно изискванията за опазване на околната среда, изискванията за осигуряване на безопасност, други изисквания, гаранционни условия, приемане на работата, , както и нормативните документи, които ще се спазват при изпълнение на поръчката.

2. Относно разпределението на ресурсите и организацията на екипа се дава план за работа, методология и организация на изпълнението, описание на дейностите и индикативен план – график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие; дават се организационните аспекти, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

3. **Евроеккопродукт – МВ ООД** описва отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, както и разпределение на задачите и отговорностите на екипа. При подготовката на своето техническо предложение Дружеството счита, че при осъществяване на предвидените дейности е в състояние да осигури ефективна организация на строителния процес .

Участникът е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, по образец.

Общата цена за **Обособена позиция № 4** е в размер на: **42 689.58 лв./четиридесет и две хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/ без ДДС или 51 227.50 лв./ петдесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ с ДДС.**

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ – 70 точки

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, т. к. са налични следните изброени обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (*за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати*);
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със

заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Комисията оценява представената от участника организация на персонала с 70 точки.

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ – максимален брой точки - 30

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.

Комисията оценява представената от участника оценка на риска с 25 точки.

Комисията единодушно реши:

Допуска офертата на участника до оценка на ценовото предложение.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„Мик Билд Русе“ ЕООД

Обособена позиция	Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) - 70	Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) - 30
Обособена позиция №1	50	25
Обособена позиция №2	50	25
Обособена позиция №3	50	25
Обособена позиция №4	50	25
Показател ПК = К1 + К2	ПК = 50 + 25 = 75 Т – за 4-те обособени позиции 75x0.6 = 45 т.	

ДЗЗД“Престиж Парсек“

Обособена позиция	Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) - 70	Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) - 30
Обособена позиция №1	70	25
Обособена позиция №2	70	15
Обособена позиция №3	70	25
Обособена позиция №4	70	25
Показател ПК =К1 +К2	ПК = 70 + 25 = 95 Т – за 1, 3 и 4обособени позиции 95x0.6 = 57 т. ПК = 70 + 15 = 85 Т – за 2 обособена позиция	

Еврокопродукт – МВ ООД

Обособена позиция	Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) - 70	Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) - 30
Обособена позиция №1	70	25
Обособена позиция №2	70	25
Обособена позиция №3	70	25
Обособена позиция №4	70	25
Показател ПК =К1 +К2	ПК = 70 + 25 = 95 Т – за 4-те обособени позиции 95x0.6 = 57 т.	

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРИРАНИТЕ ЦЕНИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС

Об.позиция (без ДДС)	Мик Билд Русе	ДЗЗД “Престиж Парсек“	Еврокопродукт – МВ ООД
1 об. Позиция	89 645.15	88 231.02	89 968.94
2 об. позиция	35 787.97	38 980.51	39 740.33
3.об. позиция	40 328.22	44 437.23	45 606.65
4. об. позиция	42 462.73	41 759.06	42 689.58

Комисията продължи с оценката на предложените ценови параметри от всеки участник за четирите обособени позиции съгласно формулата от методиката за оценка на ценовите предложения:

$$\text{ЦП} = \text{ЦП}_{\text{мн.}} / \text{Ц}_{\text{участник}} \times 100.$$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

$$\text{Мик Билд Русе } 88\ 231.02 / 89\ 645.15 = 0.9842 \times 100 = 98.42 \times 0.4 = 39,369$$

ДЗЗД “Престиж Парсек“ $88\,231.02 / 88\,231.02 = 1 \times 100 = 100 \times 0.4 = 40$

Еврокопродукт – МВ ООД $88\,231.02 / 89\,968.94 = 0.98 \times 100 = 98 \times 0.4 = 39,227$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Мик Билд Русе $35\,787.97 / 35\,787.97 = 1 \times 100 = 100 \times 0.4 = 40$

ДЗЗД “Престиж Парсек“ $35\,787.97 / 38\,980.51 = 0.981 \times 100 = 98.1 \times 0.4 = 36.723$

Еврокопродукт – МВ ООД $35\,787.97 / 39\,740.33 = 0.9 \times 100 = 90 \times 0.4 = 36$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Мик Билд Русе $40\,328.22 / 40\,328.22 = 1 \times 100 = 100 \times 0.4 = 40$

ДЗЗД “Престиж Парсек“ $40\,328.22 / 44\,437.23 = 0.907 \times 100 = 90.7 \times 0.4 = 36.28$

Еврокопродукт – МВ ООД $40\,328.22 / 45\,606.65 = 0.884 \times 100 = 88.4 \times 0.4 = 35.36$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Мик Билд Русе $41\,759.06 / 42\,462.73 = 0.983 \times 100 = 98.3 \times 0.4 = 39,32$

ДЗЗД “Престиж Парсек“ $41\,759.06 / 41\,759.06 = 1 \times 100 = 100 \times 0.4 = 40$

Еврокопродукт – МВ ООД $41\,759.06 / 42\,689.58 = 0.978 \times 100 = 97.8 \times 0.4 = 39,12$

Окончателна оценка на офертите на всички участници по обособени позиции:

$$КО = 0,6 \times ПК + 0,4 \times ЦП$$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Мик Билд Русе $45 + 39,369 = 84,37$

ДЗЗД “Престиж Парсек“ $57 + 40 = 97$

Еврокопродукт – МВ ООД $57 + 39,227 = 96,23$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Мик Билд Русе $45 + 40 = 85$

ДЗЗД “Престиж Парсек“ $51 + 36.723 = 87,72$

Еврокопродукт – МВ ООД $57 + 36 = 93$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Мик Билд Русе $45 + 40 = 85$

ДЗЗД "Престиж Парсек" $57 + 36.28 = 93,28$

Еврокопродукт – МВ ООД $57 + 35.36 = 92,36$

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

Мик Билд Русе $45 + 39,32 = 84,32$

ДЗЗД "Престиж Парсек" $57 + 40 = 97$

Еврокопродукт – МВ ООД $57 + 39,12 = 96,12$

Въз основа на гореописаното, членовете на комисията единодушно

РЕШИХА:

1. Класират участниците по Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“, както следва:

- на първо място ДЗЗД "Престиж Парсек"
- на второ място Еврокопродукт – МВ ООД
- на трето място Мик Билд Русе

2. Класират участниците по Обособена позиция № 2: : „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“, както следва:

- на първо място Еврокопродукт – МВ ООД
- на второ място ДЗЗД "Престиж Парсек"
- на трето място Мик Билд Русе

3. Класират участниците по Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“ както следва:

- на първо място ДЗЗД "Престиж Парсек"
- на второ място Еврокопродукт – МВ ООД
- на трето място Мик Билд Русе

4. Класират участниците по Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“ както следва:

- на първо място ДЗЗД“Престиж Парсек“
- на второ място Евроекопродукт – МВ ООД
- на трето място Мик Билд Русе

Предлагат на Възложителя :

1. Да определи за изпълнител Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“ участника ДЗЗД“Престиж Парсек“
2. Да сключи договор за изпълнение по Обособена позиция № 1, „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“ с ДЗЗД“Престиж Парсек“.
3. Да определи за изпълнител по Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“ участника Евроекопродукт – МВ ООД
4. Да сключи договор за изпълнение по Обособена позиция № 2: „Трайно възстановяване на читалище, с. Рударци, община Перник“ с Евроекопродукт – МВ ООД.
5. Да определи за изпълнител Обособена позиция № 3: „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“ участника ДЗЗД“Престиж Парсек“
6. Да сключи договор за изпълнение по Обособена позиция № 3, „Трайно възстановяване на читалище, с. Кладница, община Перник“ с ДЗЗД“Престиж Парсек“.
7. Да определи за изпълнител Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“ участника ДЗЗД“Престиж Парсек“.
8. Да сключи договор за изпълнение по Обособена позиция № 4: „Трайно възстановяване на физкултурен салон VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Перник, община Перник“ с ДЗЗД“Престиж Парсек“.

Протоколът бе изготвен на 25.10.2018 г. в 15:00 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва

1. **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
инж. Богомил Алексов

2. **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
Радостина Петрова

/ст.счетоводител, отдел „Счетоводство“/

/ директор дирекция „СИЕ“ при Община Перник /

3. **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
Елка Савова

Сводис № 29.10.2018

/ ст.ю.к отдел „ Обществени поръчки“/

Членове на Комисията на основание Заповед № ¹⁹¹⁷ /24.10.2018 г.

1. **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
инж. Богомил Алексов

2. **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
Михаела Спасоа

/ст. специалист, отдел „ОП“/

/ директор дирекция „СИЕ“ при Община Перник /

3. **Заличена информация на основание Чл.23 ЗЗЛД**
Галина Иванова

/ началник отдел „ Обществени поръчки“/