



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Перник		Национален регистрационен номер: ² 000386751	
Пощенски адрес: пл. Св. Иван Рилски, №1 А			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: Ирена Георгиева; Румяна Трайкова		Телефон: +359 76684220	
Електронна поща: roop@pernik.bg		Факс: +359 76603890	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://pernik.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://pernik.nit.bg/procedures-po-zop-2020/inzhenering-avarien-remont-na-gradska-prechistvatelnata-stancziya-za-pitejni-vodi-shaxta-na-vxod-na-pspv-pernik%E2%80%9C/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Инженеринг на обект „Авариен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води (ГПСВ) с АКХ филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на ГПСВ с АКХ филтри и разпределителна шахта н Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45259200 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Инженеринг на обект „Авариен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води (ГПСВ) с АКХ филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на ГПСВ с АКХ филтри и разпределителна шахта н Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45259200 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Община Перник код NUTS: ¹ BG414
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изпълнението на поръчката включва: а). Извършване на необходимите

проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническа спецификация и изискванията на действащите към момента нормативни документи б). Извършване на всички съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка; в). Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството на обекта; г). Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките...прод. в доп. инф

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 068-160953

Номер на обявлението в РОП: 970544

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 36

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Инженеринг на обект „Аварийен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води (ГПСВ) с АКХ филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на ГПСВ с АКХ филтри и разпределителна шахта н

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

25/02/2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Монтажи ЕАД

Национален регистрационен номер: ²

831629999

Пощенски адрес:

гр. София, ул. Лъчезар Станчев, №9

Град:

София

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

1797

Държава:

BG

Електронна поща:

montagi@montagi.com

Телефон:

+359 28777777

Интернет адрес: (URL)

https://www.montagi.com/

Факс:

+359 28777777

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1429132

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

прод. от Раздел II.2.4от Възложителя и/или Консултанта, включително и по време на извършване на строителството; д). Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството; е). Строителните работи се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга; ж). Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти; з). Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; и). При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата; й). Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите.....

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не е приложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

	Телефон:
Електронна поща:	Факс:
Интернет адрес (URL):	
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 11/08/2020 дд/мм/гггг	

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45259200Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Община Перник

код NUTS:¹ BG414**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Изпълнението на поръчката включва: а). Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническа спецификация и изискванията на действащите към момента нормативни документи б). Извършване на всички съгласувания с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка; в). Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството на обекта; г). Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя...

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 150

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1429132

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Монтажи ЕАД

Национален регистрационен номер: ²

831629999

Пощенски адрес:

гр. София, ул. Лъчезар Станчев, №9

Град:

София

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

1797

Държава:

BG

Електронна поща: montagi@montagi.com	Телефон: +359 28777777
Интернет адрес: (URL) https://www.montagi.com/	Факс: +359 28777777
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Постъпило е искане от Монтажи ЕАД на основание чл. 13 (3) от ЗМДВИП във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за удължаване с 60 дни на срока за изпълнение на СМР и авторски надзор по договора. Подписан е анекс №1 от 22.07.2020 г., с който срока за изпълнение на СМР и авторски надзор се променя от 90 календарни дни на 150 календарни дни.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Изменението е предизвикано с оглед създалата се ситуация в световен мащаб, включително и на територията на Република България, във връзка с обявената пандемична обстановка, се създадоха редица ограничения и се въведоха редица мерки, които следва да се спазват от всички физически и юридически лица с цел недопускане на разпространението на COVID-19. Изпълнителят по Договора МОНТАЖИ ЕАД на основание чл. 13 (3) от ЗМДВИП във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е поискал удължаване с 60 дни на срока за изпълнение на СМР и авторски надзор по Договора. Подписан е анекс, с който общия срок по договора се променя от 90 календарни дни на 150 календарни дни.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1429132 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1429132 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

Стоянслав Владимиров
Кмет на Община Тервел

