



# ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;  
тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

Изх.№. 20/СМ-1963-2  
.....02.04.2020г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

## РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА

С предмет избор на изпълнител за „ Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. „Софийско шосе“, гр. Перник“

На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, във връзка с искане за разяснение от заинтересовано лице, в законоустановения срок ви предоставяме следните разяснения:

**Въпрос 1:** Съгласно документацията по поръчката, в дейностите по проектиране са включени “Изработване на технически проект и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него:

Изготвяне и съгласуване с експлоатационните дружества и администрации Технически проект, съгласно изискванията на възложителя и действащите нормативни документи-при необходимост. Описано е, че срокът за проектиране тече от датата на сключване на договора, до датата на Окончателно завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемно-предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на Техническия проект в пълен обем и качество, с отстранени забележки по проектната документация, ако има такива.

**Въпрос 1.1:** В посочения лимитен срок за проектиране, включва ли се времето за осигуряване на изходни данни за проектиране, респ. в предлагания от нас срок за проектиране, следва ли да имаме предвид времето за осигуряване на изходни данни за проектиране?

**Отговор 1.1:** Да, в посочения лимитен срок за проектиране се включва времето за осигуряване на изходни данни за проектиране, респ. в предлагания от участниците срок за проектиране, следва да се има предвид времето за осигуряване на изходни данни за проектиране.

**Въпрос 1.2:** В посочения лимитен срок за проектиране, включва ли се времето за съгласуване на проекта, респ. в предлагания от нас срок за проектиране, следва ли да имаме предвид времето за съгласуване на проекта?

**Отговор 1.2:** Не, в посочения лимитен срок за проектиране не се включва времето за съгласуване на проекта, респ. в предлагания от участниците срок за проектиране, не следва да се има предвид времето за съгласуване на проекта.

**Въпрос 1.3:** С приемно-предавателен протокол (по смисъла на т.11 от Документацията), на възложителя се предава изработения Технически проект или изработения, съгласуван и одобрен Технически проект?

**Отговор 1.3:** С приемно-предавателен протокол се предава на Възложителя изработения Технически проект за съгласуване. При евентуални забележки от страна на Възложителя и

съгласувателните органи, Изпълнителя се задължава да ги отстрани във възможно най-кратък срок за своя сметка.

**Забележка:** За ул. Софийско шосе има изготвен Технически проект за основен ремонт на водопровод и улична настилка. Същият ще бъде база за проектиране на ремонта на тротоарната настилка на улицата.

**Въпрос 2:** В Техническите спецификации е записано: „Участниците следва да представят анализи за всички посочени видове работи към обособената позиция, за която участват, коректно изготвени в съответствие с нормативната база в строителството по УСН/ТНС или аналогично разработени фирмени норми, разчетени с предложените икономически показатели на софтуерен продукт, предназначен за ценообразуване в строителството. Кой са „всички посочени видове работи“ – тези, посочени в Техническите спецификации, т.3 „Проектно решение“, „Част пътна трябва да съдържа следните видове СМР“ или други?

**Отговор 2:** Анализите на видовете работи са съгласно предложените СМР в Техническата спецификация.

Станислав Владимиров  
Кмет на Община Перник

