



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 49 / 03.07.2019

към Договор № 69 / 01.07.2019 г.

Днес 03.07 2019 г., в град Перник, между:

**ОБЩИНА ПЕРНИК**, представлявана от Вяра Михайлова Церовска – кмет на общината, ЕИК: 000386751, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1а, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна

и

**„ТИТАН БКС“ ЕООД**, представляван от Николай Колев – Управител, ЕИК: 127016841, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ПК 9700, ул. Съединение №71, от друга страна, наричана по-долу за краткост – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка

**МОТИВИ:** В раздел **II. СРОКОВЕ**, чл. 1, от Договора за услуга е предвидено: *Срокът за изпълнение на договорените видове работи по предмета на договора в раздел I е 2/две/ години, и започва да тече от датата на сключване на договора.* В тази връзка следва да се отбележи, че към датата на подписване на настоящия договор, все още не е изчерпан финансовият ресурс по предходния договор за извършване на **“Текущо поддържане на общински озеленени площи по обособени позиции”**, за **Обособена позиция № 2 - Район II** – Договор № 121 от 25.08.2017 г.

Сключването на настоящето споразумение е изцяло в полза на възложителя, тъй като ще бъдат усвоени, предвидените, в бюджета средства за услугата и няма да се наруши бюджетната дисциплина на възложителя. Освен това, Договор № 121 от 25.08.2017 г., е сключен в резултат на проведена процедура по ЗОП и напълно

законосъобразно е страните по договора да изпълнят задълженията си в цялост, без това да води до предсрочно прекратяване на договора.

В тази връзка следва да се измени началната дата на стартиране изпълнението на Договор № ...../01.07.2019 г., а именно след изчерпване на финансовия ресурс по Договор № 121 от 25.08.2017 г., а не след подписване на Договор № ...../01.07.2019 г. За начална дата на изпълнение на договора се приема получаването на възлагателно писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Въз основа на гореописаното се прави изменение към Договор № ...../01.07.2019 г., които не са съществени и са в съответствие с изискванията на чл. 116 ал. 1 т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията в договора:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници. Освен това не биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, тъй като за обществената поръчка е подадена само една оферта. В конкретния случай, следва да се отбележи, че в проекта на договора, неразделна част от документацията за участие, е записано, че *Срокът за изпълнение на договорените видове работи по предмета на договора в раздел I е 2/две/ години, и започва да тече от датата на сключване на договора*, е отрицателно обстоятелство, което не влече след себе си по-благоприятни условия за изпълнителя или потенциални такива, които от своя страна биха привлекли към процедурата допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници, различни от избрания изпълнител, тъй като с настоящето изменение се отлага стартиране изпълнението по договора за обществена поръчка;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, тъй като измененията са изцяло в полза на възложителя, разходването на публичните средства и бюджетна дисциплина;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение:

**Раздел II. СРОКОВЕ, чл. 1 от Договора, се изменя, както следва:**

1. Срокът за изпълнение на договорените видове работи по предмета на договора в раздел I е 2 /две/ години, и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на настоящия договор.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № ...../01.07.2019 г.




**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

.....

**ВЯРА ЦЕРОВСКА**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК**



**МАРИЯ БЛАГОЕВА**

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**НА ОБЩИНА ПЕРНИК**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....**

**НИКОЛАЙ КОЛЕВ**

