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Технология за хоризонтално сондиране 

 

 

 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

БЕЗИЗКОПНО ПРОКАРВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ 

СЪС СОНДАЖНИ МАШИНИ  

Настоящата технология се отнася за преминаване на канализационен колектор на 

с.Драгичево под река Рударщица.  

Предлагания по-долу технологичен порядък за извършване на строителните 

работи е получен от фирма, работеща в България и е примерен.  

Преди да започнат строителните дейности трябва да се обходи трасето заедно с 

експлоатиращите предприятия за маркиране на подземните проводи в обхвата на 

сондажната дейност.  

Подготовката на площадката и самия сондаж се извършват в следната 

последователност:  

1. Изкопават се монтажните ями - една за монтиране на сондажната техника и 

друга при края на сондажа. Ямата в която ще се разположи сондажната техника е с 

размери дължина 10,0 м И ширина 3,80 м. - плътно укрепена. Укрепването ще се извърши 

от дървена обшивка от талпи, конструктивно осигурени от вертикални стоманени 

профили 130, забити под дъното на изкопа и укрепени с хоризонтални рамки, изпълнени 

от съчетано, кутиеобразно сечение, образувано от два профила [30. За изпълнение на 

сондажа са предвидени отвори с размери 1,30/1,30.  

При изхода на сондажа се предвижда друга яма. За нея в основния проект е 

предвидено укрепване и е, същото както при изпълнение на канализацията в останалата 

част от трасето.  

2. Изкопават се допълнително още 50 см за полагане на чакъл и заздравяване  

дъното на изкопа за легло на рамата на сондажната машина.  

3. Засипва се изкопа от 50 см с чакъл и се валира.  

4. Монтира се хидравличната станция.  

5. Следва полагане на основната рама с хидромотор, предна и задна опора.  

6.Нивелация на основната рама. Трябва да се извърши много прецизно, за да се 

даде необходимия наклон на канализацията в тези участъци.  

7. След проверка на наклона следва монтаж на първа обсадна стоманена тръба 
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820/12мм С вкаран в нея шнек.  

8. Набиване на металната обсадна тръба с едновременно разкъртване, разбиване и 

изхвърляне на изкопаната пръст.  

9. Периодично изземване на изхвърлената земна маса с багер.  

10. Монтаж на втора обсадна тръба с вкаран в нея шнек, заваряване на тръбата с 

предходната.  

11. Операцията се повтаря два пъти до окончателното изграждане на целия 

сондаж. Първата обсадна тръба ще бъде с дължина 6,0 м, това е възможно, защото 

предвидената сондажна яма в основния проект е с дължина 10,0 м. Следващата обсадна 

тръба ще бъде с дължина 4,0м. 

12. След полагане на всички обсадни тръби се проверява целия сондаж.  

13. Полага се канализационната тръба в положената обсадна тръба по детайла 

приложен в основния проект, а именно:  

а/ първо се заваряват прътите от Ст ІІ - № 14 - от двете страни спрямо оста на 

обсадната тръба на разстояние - 26см от двете страни. Разстоянието между прътите, 

които ще се положат по дължината на тръбата е 50 см. С това се фиксира мястото на 

бъдещата тръба от стъклопласт DN500мм. Задължително е вентилиране на обсадната 

тръба при направа на заварките.  

б/ следва изливане на подложния бетон. Той трябва да бъде със земновлажна 

консистенция. В най-ниския край на сондажната тръба се монтира дъска за придържане 

на бетона при изливането в самата обсадна тръба. При тази консистенция е възможно да 

се положи добре и да се подравни. Височината е 15см от дъното на сондажната тръба.  

в/ при добре подравненото дъно започва полагането на стъклопластовата тръба с 

прибутване.  

г/ след като е положена канализационната тръба от стъклопласт следва запълване 

на свободното пространство между двете тръби с филцов бетон Б300/В25/ с подходяща 

консистенция, за да се получи равномерно запълване на пространството. Преди да 

започне полагането на бетона в отвора на тръбата в най-ниския край се затваря с глух 

фланец стоманената тръба.  

д/ следва изрязване на глухия фланец.  

14. Засипването на монтажните шахти да стане на пластове и с трамбоване .  
.  

15. Следва продължаване изграждането на канала, ревизионните шахти и т.н ..  

При изграждането на сондажа да се спазват препоръките дадени в част: ПБЗ, както 

и част :ВОД към настоящия проект  

                                                                                

                                                                            Съставил: 

                                                                                       /инж.Е.Славчева/ 


